


Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Mandag 15. september 2014 Tid: 9:30 – 15:30 Sted: Nydalen	 Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test
15. september 2014	

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. september 2014

Deltagere fra Ekspertgruppe Migrering og test:

Jan Erik Svensson (vara)	Agder Energi
Stina Christofersen	BKK
Jan Bergan	Eidsiva Nett
Per Gunnar Rækken	Maik/Fredrikstad Energi
Finn Arne Gravdehaug	Istad/Smart Strøm Nordvest
Anita T. Midthaug	Istad Kraft AS
Jarle Stava	Lyse Nett
Eli Skamsar	Ringriks-kraft Nett
Trond Thorsen	Skagerak Energi
Silje Ingebrigtsen	Alta Kraftlag
Reinert Aarseth	Meløy Energi As
Stig Hansen	Ishavskraft
Kristi Horne Gullstein	Ustekveikja Energi
Randi Lineikro	Valdres Energi
Ragnar Maalen-Johansen	Hafslund Nett
Steinar Akselsen	Hafslund Strøm
Henning Dag Stenseth	Valider
Bjørn Andre Storøy	SORIA/Vestlandsalliansen (SORIA= Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av AMS- utvidet SIA)
Alf Hjartnes (vara)	Fjordkraft
Laila Lydersen	Norges Energi
Anette Huke	Bergen Energi
Arne Sandbakken	Nord-Østerdal Kraftlag SA
Jøran Barkhald Sandberg	SKS

Fraværende:

Jørn Dyrkoren	NTE Hold IT
Liv Helgesen Eppeland	Agder Energi
Tor Håvard Wiig	Fjordkraft

Prosjekt:

Torbjørn Andreas Furu	Elhub	
Per Øyvind Berg-Knudsen	Elhub	
Kim Atle Norén	Elhub	
Are Berg	Elhub	
Erik Gustavsen	Elhub	
Hans Stubberud	Elhub	Referent

1 Møteplan framover

16.10.2014	09:30-15:30	Radisson Blu Plaza Hotell
18.11.2014	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo
11.12.2014	09:30-15:30	Radisson Blu Airport Hotell
15.01.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo
12.02.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo
19.03.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo
23.04.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo
04.06.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo

2 Generelt

Prosjektet og ekspertgruppen ble kort presentert for hverandre. Torbjørn holdt en introduksjon der det ble redegjort for den overordnede prosjektplanen for Elhub.

Hans fortalte om bakgrunnen for valg av ekspertgruppe og forventninger til deltakerne.

Det ble informert om at man ønsker pilotaktører innen både migrering og test. En mer detaljert beskrivelse av disse rollene er vedlagt dette referatet. De som ønsker å være pilotaktører bes gi tilbakemelding om dette så snart som mulig til følgende epostadresse: hans.stubberud@statnett.no

Ekspertgruppen ønsker at vi inviterer systemleverandørene inn i arbeidet, men det er problematisk for Statnett i forhold til at man er i en offentlig anskaffelsesprosess.

Ekspertgruppen ytret ønske om å få en status fra tilsvarende prosjekter i Norden til neste møte. Det vil si en kort oppsummering av de viktigste refleksjonene fra Danmark, samt hvor Sverige og Finland er i løypa.

3 Test

Are og Erik presenterte strategi og prosjektplan for testprosjektet.

Følgende spørsmål/innspill ble notert:

- Vil det være versjonshåndtering av prosesser/meldinger?
- Milepælplanen er stram.
- Systemleverandører må involveres. Mange små aktører bruker samme leverandør og har ikke egne IT-ressurser.
- Systemleverandører kan bli flaskehalsen mot kunder. Har de ressurser nok ?
- Kan vi lage en fellesarena med aktører/systemleverandører?
- Kan Elhub-prosjektet koordinere aktiviteter mot systemleverandørene?
- Hvilken rolle vil aktører som Valider ha i test og implementering av Elhub?
- De aktørene som ønsker å engasjere seg og påvirke prosessen bør delta som pilotkunder.

4 Migreringsstrategi og –plan

Per-Øyvind og Hans presenterte migreringsstrategien og migreringsplanen.

Det ble påpekt fra ekspertgruppen at det kan være problematisk at fristen for å splitte databasene mellom nett og kraft for vertikalintegreerte selskaper er senere enn Elhub go-live oktober 2016. Det vil være lettere å hente ut migreringsfilene på spesifisert format dersom databasene allerede er splittet.

Hafslund fortalte om sine erfaringer med migrering fra et tidligere prosjekt. De hadde da ca. 570 000 kunder, hvorav 30 000 var timesmålte. Prosjektet brukte 3 kalenderdager på å migrere alt unntatt måleverdier eldre enn 4 måneder. Det tok over 2 uker å migrere all data.

5 Filformat for migrering

Kim gjorde en presentasjon rundt valg av filformat, sammen med de funksjonelle, relasjonelle og syntaktiske aspektene ved de foreliggende forslagene til eksportfiler.

Følgende konkrete spørsmål kom fra ekspertgruppen:

- Gårds- og bruksnummer er såkalt conditional i eksempelfilene. Hvilke regler gjelder her? Matrikkelinformasjon er ikke obligatorisk, men dersom den oppgis skal den være i henhold til foreliggende regelsett. Dvs at det alltid må være gårds- og bruksnummer, samtidig som feste og/eller seksjonsnummer kan være utfyllt.
- Kan Elhub skrive Matrikkelinformasjon selv? Det er ikke lagt opp til at DataAnalyse- og Migreringsverktøyet(DAM) skal hente ut informasjon og lagre denne selv. Oppgaven til DAM vedrørende dataanalyse er å validere informasjon. Dette begrunnes i rollefordelingen mellom Elhub og aktørene i forhold til hvem som er ansvarlig for ulike data. Dessuten bør alle korreksjoner gjøres i kildesystemene. Hvorvidt DAM kan komme med forslag til endringer i korreksjonsfilene er et annet spørsmål som enda ikke er tatt stilling til.
- Er det én-til-én mellom migreringsfelte og BIM? Et stort antall av feltene er inkludert i begge formater, dog er det noen avvik som følger av at migreringsfilene skal brukes til migrering av all underlagsdata, mens meldingene som er definert i BIM er for den daglige meldingsutvekslingen med Elhub.

6 Spørreundersøkelse til bransjen

Det er besluttet å sende ut en spørreundersøkelse til alle aktører i bransjen, det vil si alle kraftleverandører og nettselskap. Dette for å få en oversikt over IT landskapet i bransjen før utrulling av Elhub, samtidig som man ønsker å forberede bransjen på Elhub.

Torbjørn foretok en rask gjennomgang av de spørsmålene som spørreundersøkelsen skal inneholde.

Følgende innspill kom fra ekspertgruppen:

- Bør det inngå spørsmål knyttet til innsamling, evt. håndtering av fødselsnummer? Dette er noe vi kan vurdere ettersom innføring av fødselsnummer blir noe helt nytt for bransjen.
- Kan være at et spørreskjema vil komme relativt overraskende på en del selskaper. Bør det komme noe mer informasjon i forkant av undersøkelsen? Spørsmålet tas til etterretning.
- Om kraftselskaper ser utfordringer knyttet til de produktene de har i dag i forhold til å sende inn data som omhandlet i dagens møte? Spørsmålet tas til etterretning.

7 Pilotaktører

Det ønskes pilotaktører for både delprosjektet for migrering og delprosjektet for test. Det ønskes at deltakerne så snart som mulig gir tilbakemelding på om de ønsker å være pilotaktør for ett eller flere av delprosjektene.

Vedlagt dette referatet ligger beskrivelser av rollene som pilotaktører som kan brukes internt av aktørene i sin kommunikasjon og beslutning.

8 Fordeling i grupper: migrering og test

Det ble gjort oppmerksom på at arbeidet i ekspertgruppen etter hvert vil følge to spor, nemlig migrering og test. Deltakerne fikk mulighet til å melde interesse for hvilket spor de ønsker å følge. Det bes om at de som ikke er ført opp på listen under så snart som mulig gir beskjed om hvilket spor de ønsker å følge. Beskjed kan sendes til hans.stubberud@statnett.no

Gruppe for datavask og migrering:

Liv Helgesen Eppeland	Agder Energi
Stina Christofersen	BKK
Jan Bergan	Eidsiva Nett
Finn Arne Gravdehaug	Istad/Smart Strøm Nordvest
Anita T. Midthaug	Istad Kraft AS
Jarle Stava	Lyse Nett
Eli Skamsar	Ringriks-kraft Nett
Trond Thorsen	Skagerak Energi
Silje Ingebrigtsen	Alta Kraftlag
Reinert Aarseth	Meløy Energi As
Kristi Horne Gullstein	Ustekveikja Energi
Ragnar Maalen-Johansen	Hafslund Nett
Steinar Akselsen	Hafslund Strøm
Bjørn Andre Storøy	SORIA/Vestlandsalliansen

Gruppe for test:

Randi Lineikro	Valdres Energi
Henning Dag Stenseth	Valider
Arne Sandbakken	Nord-Østerdal Kraftlag SA