


Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering Dato: Torsdag 11. desember 2014 Tid: 9:30 – 15:30 Sted: Gardermoen	 Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test
11. desember 2014	

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering, 11. desember 2014

Deltagere fra Ekspertgruppe Migrering og test:

Jan Waage	Agder Energi
Stina Christofersen	BKK
Jan Bergan	Eidsiva Nett
Finn Arne Gravdehaug	Istad/Smart Strøm Nordvest
Anita T. Midthaug	Istad Kraft AS
Jarle Stava	Lyse Nett
Eli Skamsar	Ringriks-kraft Nett
Jan Rondeel	Skagerak Energi
Silje Ingebrigtsen	Alta Kraftlag
Reinert Aarseth	Meløy Energi As
Geir Mikkelsen	Troms Kraft
Kristi Horne Gullstein	Ustekveikja Energi
Steinar Akselsen	Hafslund Fakturaservice
John Terje Flø	Hafslund Nett
Bjørn Andre Storøy	SORIA
Tor Håvard Wiig	Fjordkraft
Terje Bye	NTE Hold IT
Anette Huke	Bergen Energi
Bjørn Hunshammer	Nettalliansen

Systemleverandører:

Jan Are Ulvåen	Tieto
Øystein Solberg	Tieto
Pål Rambjørg	Enoro
Rune Faaberg	Enoro
Geir Davidsen	CGI
Per-Herman Puck	Brady Energy

Fraværende:

Karl Magnus Ellinggard	NVE
Per Gunnar Rækken	MAIK
Liv Helgesen Eppeland	Agder Energi
Trond Thorsen	Skagerak Energi

Prosjekt:

Per Øyvind Berg-Knudsen	Elhub	
Kim Atle Norén	Elhub	
Eigil Gjelsvik	Elhub	
Hans Stubberud	Elhub	Referent

Observatør:

Ole Haugen	Energi Norge
------------	--------------

1 Møteplan framover

15.01.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo	Kun test
12.02.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo	
19.03.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo	
29.04.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo	endret
04.06.2015	09:30-15:30	Statnett, Nydalen Allé 33, Oslo	

2 Introduksjon

Eigil ønsket velkommen til møtet og presenterte agenda og funn fra spørreundersøkelsen.

3 Revidert migreringsstrategi

Per Øyvind gikk gjennom revidert migreringsstrategi. De viktigste tilbakemeldingene var følgende:

- Det må defineres én master for alle typer data, enten nett eller kraft. Bilateral håndtering av uoverensstemmelser i data vil medføre for stor arbeidsbelastning på aktørene som allerede er presset for ressurser.
- Aktørene bør legge en strategi for å ansvarliggjøre sine kunder i forhold til datavask.

4 Milepælsplan for migrering

Eigil gikk gjennom milepælsplanen for migrering. De viktigste tilbakemeldingene var følgende:

- Elhub må være enda tydeligere på definisjonen av datakvalitet, og mer presis på hvilken grad av datakvalitet som kreves.
- Det ble ytret ønske fra ekspertgruppen om at man etterstreber å synkronisere Elhub- og NBS-prosjektene ytterligere.

5 Korreksjonsfiler

Kim Atle gikk gjennom prinsippene for korreksjonsfilene. Det var konsensus i gruppen om at konseptet for korreksjonsfilene er bra. Man bytter imidlertid navn til avviksfiler, for å skille bedre mellom disse og korrigerende migreringsfiler.

6 Presentasjon av Confluence som diskusjonsportal

Kim Atle presenterte Confluence som diskusjonsportal. Hele Elhub Specification of Migration Files er lagt ut på Confluence, og dette er plattformen hvor vi forventer å få alle tilbakemeldinger på filformatet.

7 Presentasjoner fra pilotaktører for migrering

Vi fikk høre status på pilotvirksomheten fra våre aktører og deres systemleverandører. Fra systemleverandørene hørte vi fra Tieto, Enoro og CGI. Fra aktørene hørte vi fra Hafslund, SORIA, Ustekvikja, Meløy, Skagerak og Ringerike.

Hovedpunkter:

- En del har gjort uttrekk, men ikke alle.
- Elhub ønsker at alle gjør uttrekk på neste versjon av filformatet, som er v0.8 og kommer i begynnelsen av januar.
- Det ønskes spesielt at følgende problemstillinger gjøres uttrekk på og analyseres:

- Forskjell i datakvalitet hos nett og kraft, der nettleverandør er Ringerike og kraftleverandør er Ustekveikja
- Forskjell i datakvalitet hos nett og kraft, der nettleverandør er Skagerak og kraftleverandør er Troms
- Forskjell i datakvalitet hos nett og kraft, der nettleverandør er Skagerak og kraftleverandør er Ustekveikja

8 Gjennomgang av Elhub Specification of Migration Files

Man gikk gjennom noen av tilbakemeldingene som hadde kommet til filformatet. Vi rakk ikke å gå gjennom alle tilbakemeldingene, men disse er publisert på Confluence med våre svar, slik at alle kan gå inn og se og eventuelt kommentere.

Det har allerede kommet mange tilbakemeldinger på Confluence. For å gå gjennom alle disse kommer vi ikke til å lansere en ny versjon før jul, men satser på å lansere v0.8 i begynnelsen av januar. Alle oppfordres til å fortsette å kommentere på Confluence.